PASO
Villa Florida

PASO
Villa Florida

REPORTE DE AVANCE AL 58%

DEL 06 DE MAYO AL
12 DE MAYO DEL 2023

PASO Villa Florida

Se cimbra Zapata no para realizar el colado

PASO Villa Florida

Se instalan alcantarillas pluviales

PASO Villa Florida

Se continúa con habilitado de acero para muro de contención

PASO Villa Florida

habilitado de acero para muro de contención

PASO Villa Florida

habilitado de acero para muro de contención

PASO Villa Florida

habilitado de acero para muro de contención

PASO Villa Florida

Se suministra tubo para parapeto

PASO Villa Florida

Se suministra tubo para parapeto

PASO Villa Florida

habilitado de acero para muro de contención

PASO Villa Florida

Se realizó colado de muro de contención

PASO Villa Florida

Se cuela muro de contención

PASO Villa Florida

Se realizó colado de muro de contención

PASO Villa Florida

Se realizó colado de muro de contención

PASO Villa Florida

se prepara talud para colado de piso



PASO Villa Florida

se prepara talud para colado de piso

PASO Villa Florida

Se realizó colado de muro de contención y talud en canal de riego

PASO Villa Florida

Se realizó colado de muro de contención y talud en canal de riego

PASO Villa Florida

Se realizó colado de muro de contención y talud en canal de riego