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PRESIDENCIA MUNICIPAL 
TORREON, COAHUILA 

 
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON, COAH. 

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 
 
 

 

No. DE OBRA: CO-007-2022  No. DE CONTRATO: 007-FISM-TOR/2022 
   

 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES JM LAGUNA, S.A. DE C.V. 

  

TIPO DE OBRA: REHABILITACION DE CALLE EN CALZ. FRANCISCO I. MADERO ENTRE 

C. FCO. VILLA SUR Y C. AQUILES SERDÁN EN COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE   
 

 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, 

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE TORREON, COAHUILA EN LO SUCESIVO 

“EL MUNICIPIO” REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C.P. OSCAR GERARDO LUJAN 

FERNANDEZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO DE TORREÓN, 

COAHUILA Y EL ING. JUAN ADOLFO VON BERTRAB SARACHO EN SU CALIDAD DE 

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS; Y POR OTRA PARTE CONSTRUCCIONES JM LAGUNA, 

S.A. DE C.V., A QUIEN SE LE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA” REPRESENTADA POR EL 

C. ____________________ EN SU CARÁCTER DE  REPRESENTANTE LEGAL, DE ACUERDO A 

LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

 

D E C L A R A C I O N E S   

 

I.- EL MUNICIPIO DECLARA: 

 

A) QUE ES UN ENTE PÚBLICO AUTÓNOMO, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO 

PROPIO, POR LO QUE PUEDE DISPONER LIBREMENTE DE SU HACIENDA PÚBLICA, LO 

ANTERIOR DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 158-B, 158-C, 158-

U, Y DEMÁS APLICABLES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA, 

ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 3, 102 FRACCIONES II NÚMERO 3, V NÚMERO 1, Y DEMÁS 

APLICABLES DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA. 

 

B) EL C.P. OSCAR GERARDO LUJAN FERNANDEZ ACREDITA SU PERSONALIDAD Y 

REPRESENTACION CON EL PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE 

ADMINISTRACION, QUE LE FUERA OTORGADO POR EL R. AYUNTAMIENTO DE 

TORREON, MEDIANTE LA ESCRITURA PUBLICA No. 02, LIBRO PRIMERO, DE FECHA 10 

DE ENERO DE 2022, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO No. 56 PARA ESTE 

DISTRITO NOTARIAL, LIC. JESUS GERARDO SOTOMAYOR GARZA; ASÍ MISMO 

COMPARECE AL PRESENTE ACTO EN SU CARÁCTER DE TESORERO MUNICIPAL LO QUE 

ACREDITA CON EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A SU FAVOR POR EL SEÑOR 

PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ, DE FECHA 01 DE 

ENERO DE 2022; EL ING. JUAN ADOLFO VON BERTRAB SARACHO ACREDITA SU 

PERSONALIDAD COMO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS CON EL NOMBRAMIENTO 

EXPEDIDO A SU FAVOR POR EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ROMAN ALBERTO 
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CEPEDA GONZALEZ, DE FECHA 01 DE ENERO DE 2022, AMBOS ACREDITAN SUS 

FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS 

ARTICULOS 21 FRACCION XLII Y 27 FRACCION VII DEL REGLAMENTO ORGANICO DE 

LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DE TORREON, COAHUILA.  

 

 EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

ES LA RESPONSABLE DIRECTA DEL PROCESO DE LICITACIÓN, ASIGNACIÓN Y 

AUTORIZACIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DE INSPECCIONAR, VIGILAR, CONTROLAR 

Y REVISAR LOS TRABAJOS Y EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE 

SUS OBLIGACIONES BAJO ESTE CONTRATO, QUIEN DESARROLLARÁ ESTA 

RESPONSABILIDAD A TRAVÉS DEL RESIDENCIA DE OBRA A QUE SE REFIERE LA 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, MIENTRAS QUE LA 

TESORERÍA MUNICIPAL FUNGIRÁ ÚNICAMENTE COMO AGENTE DE PAGO DE LAS 

ESTIMACIONES QUE SE GENEREN POR LA FACULTAD QUE TIENE DE INTERVENIR EN 

LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO PARA EL MUNICIPIO.  

 

C) QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AVENIDA ALLENDE NO. 333 PONIENTE, 

COLONIA CENTRO EN TORREÓN COAHUILA. MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y 

EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. 

 

D) QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ BAJO LA MODALIDAD 

DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN BASE A LOS ARTÍCULOS 25 FRACCION I, 29 

FRACCION I Y 45 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE 

ZARAGOZA; PROCEDIMIENTO QUE SE REALIZO BAJO LA SUPERVISION, 

AUTORIZACION Y RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION DE OBRAS 

PUBLICAS.   

  

E) LOS RECURSOS AUTORIZADOS PARA CUBRIR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE 

CONTRATO ESTÁN CONTENIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRAS 2022 AUTORIZADO CON 

LA ASIGNACIÓN  N° IM-01-007-2022 DEL 06 DE MAYO DE 2022, EN EL 

ENTENDIDO DE QUE LA TESORERIA MUNICIPAL UNICAMENTE INTERVIENE EN ESTE 

ACTO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO 

QUE SE GENEREN A CARGO DEL MUNICIPIO. QUE SON EJECUTADAS  y SUPERVISADAS 

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y VERIFICADAS Y VALIDADAS POR 

LA CONTRALORIA MUNICIPAL.  

 

F) QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A 

CABO LAS OBRAS  A QUE SE DESTINA LA INVERSIÓN AUTORIZADA, PARA LO CUAL SE 

CELEBRÓ EL ACTO DONDE “EL MUNICIPIO” HIZO SABER SU RESOLUCIÓN FINAL EL 

DÍA 14 DE JUNIO DE 2022 

 

II.- EL CONTRATISTA DECLARA: 

 

A) QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD JURIDÍCA DE SU REPRESENTADA CON LA 

ESCRITURA PÚBLICA CONSTITUTIVA No. __ DE FECHA _________________, 

OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO No. __ ___________________ 
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INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE ________ ___________, BAJO 

LA PARTIDA ______, FOLIO No. ______ , LIBRO _______ , SECCION  _______. 

 

B) QUE EL C. __________________________ QUIEN SE IDENTIFICA CON 

CREDENCIAL PARA VOTAR No. ___________ ACREDITA SU PERSONALIDAD PARA LA 

FIRMA DE ESTE CONTRATO COMO: REPRESENTANTE LEGAL CON EL TESTIMONIO DE 

LA ESCRITURA PÚBLICA NUM. ____ DE FECHA _________________, OTORGADA 

ANTE LA FE DEL NOTARIO  PÚBLICO No. __ ______________________.     

 

C) QUE ES MEXICANO Y CONVIENE CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN 

SEGUIRSE CONSIDERANDO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE  

Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA 

DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE 

ESTE CONTRATO. 
 

D) QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES 

TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, OBJETO 

DE ESTE CONTRATO 

 

E) QUE CUENTA CON EL  REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON LA CLAVE 

___________, EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 

REGISTRO PATRONAL IMSS: ____________, REGISTRO INFONAVIT: 

_______________. 
 

F) QUE SU REGISTRO Nº 895 SE ENCUENTRA VIGENTE  EN EL PADRÓN DE 

CONTRATISTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE 

TORREON Y QUE DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN CORRESPONDIENTE EN DICHO 

PADRÓN TIENE LAS ESPECIALIDADES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS, 

AUTOPISTAS, TERRACERIAS, PUENTES, PASOS A DESNIVEL Y AEROPISTAS. 
 

G) QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: __________________ No. ___ COLONIA 

___________ EN ___________. MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y 

EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO . 

 

H) QUE RECONOCE Y SE OBLIGA CONFORME AL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE 

ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 

MISMAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, LAS BASES, LOS PLANOS, EL 

ALCANCE (CONTENIDO) DE LOS PROYECTOS  ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA, 

LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN 

PERMANENTE, LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN APLICABLES, EL 

CATÁLOGO DE CONCEPTOS ANEXO, CANTIDADES DE TRABAJO, UNIDADES DE 

TRABAJO, LA RELACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN 

PERMANENTE, QUE EN SU CASO PROPORCIONE EL MUNICIPIO Y SU PROGRAMA DE 

UTILIZACIÓN, LOS ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS Y PARTICULARMENTE DEL 

COSTO FINANCIERO Y EL PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE DE LOS COSTOS, 

PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS SEMANALES, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E 

IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN QUE DA COMO RESULTADO 

DEL PROCESO DE ADJUDICACION POR LICITACION PUBLICA NACIONAL No. CE-

805035999-E10-2022, ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN 

DE LOS TRABAJOS. 
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I) QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE UBICA LA OBRA OBJETO 

DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU 

EJECUCIÓN, YA QUE EL DESCONOCIMIENTO DE ÉSTOS, NO SERÁ BASE PARA 

RECLAMACIÓN ALGUNA. 
 

III.- “LAS PARTES” DECLARAN: 
 

UNICA.- QUE EN ESTE ACTO SE RECONOCEN RECIPROCAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA 

QUE COMPARECEN, A CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE SE SUJETAN AL 

CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES: 
 

CLÁUSULAS 
 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-“EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL 

CONTRATISTA” LA REALIZACIÓN DE UNA OBRA CONSISTENTE EN  REHABILITACION DE 

CALLE EN CALZ. FRANCISCO I. MADERO ENTRE C. FCO. VILLA SUR Y C. AQUILES 

SERDÁN EN COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: 

 

TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, RUPTURA DE PAVIMENTO, BASE HID, CARGA 

Y RETIRO, RIEGOS DE LIGA E IMPREGNACIÓN, CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

PINTURA TRÁFICO, RENIVELACIÓN DE BROCALES. 

 

Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN ACATANDO PARA ELLO 

LO ESTABLECIDO EN LOS INCISOS H) e I) DE LA SEGUNDA DECLARACIÓN DE ESTE 

CONTRATO, LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS SEÑALADOS, ASÍ COMO LAS NORMAS DE 

CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBEN REALIZARSE LOS TRABAJOS, 

MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE 

CONTRATO. 

 

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” EJECUTE OBRA O CONCEPTOS QUE NO SE 

ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN EL PRESENTE CONTRATO NI SUS ANEXOS Y QUE NO 

MEDIE AUTORIZACIÓN ALGUNA POR PERSONAL FACULTADO PARA TAL EVENTO, SE 

ENTENDERÁ QUE LO HACE BAJO SU PROPIA CUENTA Y RIESGO, ASUMIENDO ADEMÁS, LA 

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A “EL MUNICIPIO” O A 

TERCEROS. 

 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.-EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE 

$2,573,433.88 SON: ( DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL 

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 88/100 M.N.) IVA INCLUIDO MISMO QUE SE 

MANTENDRÁ FIJO E INVARIABLE DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO EL CUAL INCLUYE, LA 

REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL FIJO A “EL CONTRATISTA” POR TODOS LOS GASTOS 

DIRECTOS E INDIRECTOS INCLUSO LOS IMPUESTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, ASÍ 

COMO SU UTILIDAD, POR LO QUE “EL CONTRATISTA” NO PODRÁ EXIGIR MAYOR 

RETRIBUCIÓN POR NINGÚN OTRO CONCEPTO. 

 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.-“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA 

A EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO NO MAYOR A 90 

DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL 20 DE JUNIO DE 2022 Y TERMINAR A 

MÁS TARDAR EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA 

DE OBRA POR CONCEPTO Y CON EL DE EROGACIONES MENSUALES DE LA OBRA  QUE SE 

ANEXAN AL PRESENTE CONTRATO. 



                                                                 
 

 

CO-007-2022                                 Pag. 5    de 17 
 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
TORREON, COAHUILA 

 

EL PLAZO PACTADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SOLO PODRÁ SER PRORROGADO POR 

DECISIÓN DE “EL MUNICIPIO”, PREVIA SOLICITUD MEDIANTE ESCRITO DE “EL 

CONTRATISTA”; SI EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS SE PRESENTAREN 

CIRCUNSTANCIAS POR LAS CUALES ESTIMARA NECESARIO MODIFICAR EL PROGRAMA A 

QUE SE REFIERE ESTA CLÁUSULA, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A ÉL MISMO 

DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS “EL CONTRATISTA” PRESENTARÁ  SU SOLICITUD DENTRO 

DE UN PLAZO NO MAYOR A QUINCE DÍAS  NATURALES DESPUÉS DE QUE HUBIEREN 

OCURRIDO LAS CAUSAS QUE LA JUSTIFIQUEN. “EL MUNICIPIO” ESTABLECERÁ LAS 

MODIFICACIONES AL PROGRAMA QUE JUZGUE PERTINENTES Y HARÁ DEL CONOCIMIENTO 

DE “EL CONTRATISTA” LAS MODIFICACIONES QUE DEBERÁ APROBAR EN UN PLAZO NO 

MAYOR DE 30 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE SOLICITUD. EL NUEVO 

PROGRAMA QUE SE FORMULARE SE INCORPORARÁ A ESTE CONTRATO Y SE FORMALIZARÁ 

MEDIANTE CONVENIO.  

 

“EL CONTRATISTA”, COMUNICARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON 

ENCOMENDADOS A “EL MUNICIPIO”, PARA QUE ESTE DENTRO DEL PLAZO DE 15 DIAS 

NATURALES VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACION DE LOS MISMOS CONFORME A LAS 

CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTE CONTRATO, AL FINALIZAR LA VERIFICACIÓN DE 

LOS TRABAJOS, “EL MUNICIPIO” CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES 

PARA PROCEDER A SU RECEPCIÓN FÍSICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA 

CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.  
 
RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” Y “EL MUNICIPIO” 

DEBERÁN ELABORAR DENTRO DEL TÉRMINO DE 45 DIAS, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, 

EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN 

PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN 

Y EL SALDO RESULTANTE. 

 
“EL MUNICIPIO” PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO 

EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y 

SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE. 

 

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- 

“EL MUNICIPIO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”, EL O LOS 

INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE 

CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS 

AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN. 

 

QUINTA.- ANTICIPOS.- PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE 

CONTRATO, “EL MUNICIPIO” OTORGARÁ UN ANTICIPO POR EL 30 % (TREINTA POR 

CIENTO), DEL MONTO DE ESTE CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $772,030.16   

SON: ( SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TREINTA PESOS 16/100 M.N.), IVA 

INCLUIDO, Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZAR UN 20% (VEINTE POR CIENTO 

DEL MONTO CONTRATADO INCLUYENDO I.V.A. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y UN 10% 

(DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO CONTRATADO INCLUYENDO I.V.A. PARA EL INICIO DE LOS 

TRABAJOS. 
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“EL CONTRATISTA” OTORGARÁ DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES 

SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN, O EN UN 

PERIODO MENOR CONTRA ENTREGA DEL ANTICIPO Y DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR 

LOS ARTICULOS 47 FRACC. I Y 48 FRACC. II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, UNA 

FIANZA QUE GARANTICE LA TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDIDO POR EL ANTICIPO, A 

NOMBRE DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON Y DE ACUERDO AL TEXTO INDICADO 

PARA ESTE EFECTO, EN LAS BASES DE LICITACIÓN. ESTA FIANZA SERÁ PARA GARANTIZAR 

LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO, EL QUE SE AMORTIZARÁ 

PROPORCIONALMENTE AL MONTO DE LA OBRA EJECUTADA CON CARGO A CADA UNA DE 

LAS ESTIMACIONES QUE POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE FORMULEN Y EN CASO DE 

REMANENTE, ÉSTE SE AMORTIZARÁ EN LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN, O SE DEVOLVERÁ EN 

CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA A NOMBRE DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON 

CON LA PRESENTACIÓN DE ESTA MISMA ESTIMACIÓN.  

 

LA GARANTÍA SUBSISTIRÁ HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO, EN CUYO CASO 

“EL MUNICIPIO” EMITIRÁ EL OFICIO DE SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE FIANZA 

CORRESPONDIENTE.  
 

EN CASO DE QUE EL CONTRATO SE RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE O SE TERMINE 

ANTICIPADAMENTE, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARÁ POR MEDIO DE CHEQUE 

CERTIFICADO O DE CAJA A NOMBRE DE TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON EN UN 

PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE 

SEA NOTIFICADA LA RESCISIÓN A “EL CONTRATISTA”. EL CUAL DEBERA SER ENTREGADO 

EN LAS OFICINAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL UBICADA EN AVENIDA ALLENDE No. 333 

PONIENTE, COLONIA CENTRO EN TORREÓN COAHUILA. 
 

“EL CONTRATISTA” QUE NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO 

SEÑALADO, CUBRIRÁ LOS CARGOS QUE RESULTEN CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ 

IGUAL A LA ESTABLECIDA EN LAS LEYES FISCALES DEL ESTADO DE COAHUILA DE 

ZARAGOZA EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. IGUAL 

PROCEDIMIENTO SE UTILIZARÁ PARA QUE “EL CONTRATISTA” EN SU CASO, REINTEGRE A 

“EL MUNICIPIO” LAS CANTIDADES QUE EN CUALQUIER FORMA HUBIERE RECIBIDO EN 

EXCESO PARA LA CONTRATACIÓN O DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

 

“EL MUNICIPIO” PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”, CON ANTELACIÓN A 

LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, EL IMPORTE DEL 

ANTICIPO; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN 

IGUAL PLAZO, EL PROGRAMA ORIGINAL EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y FORMALIZAR 

MEDIANTE OFICIO, LA NUEVA FECHA DE INICIACIÓN DE LOS MISMOS, PREVIA 

APROBACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA; SI “EL CONTRATISTA” NO 

ENTREGA LA GARANTÍA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL ARTICULO 47 

FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 

MISMAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, NO PROCEDERÁ  DICHO 

DIFERIMIENTO EN LA FECHA DE INICIO.  
 

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE 

DEBERÁN FORMULAR CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES CONSIDERANDO 

COMO PRIMER FECHA DE CORTE EL PLAZO POSTERIOR A LOS 30 DIAS DESPUES DE LA 

FECHA DE INICIO DE OBRA. “EL CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTARLAS A LA 
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RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS DOS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE 

CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE HUBIERE FIJADO  “EL MUNICIPIO”, 

ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO 

(NUMEROS GENERADORES DE OBRA, CROQUIS, NOTAS DE BITACORA, REPORTE 

FOTOGRAFICO, PRUEBAS DE LABORATORIO, ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS 

IMPORTES POR ESTIMACION Y CUALESQUIERA OTRO NECESARIO PARA SUSTENTAR LA 

ESTIMACIÓN, DEBIDAMENTE AUTORIZADOS POR LA RESIDENCIA DE OBRA. 

 

LA RESIDENCIA DE OBRA PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS 

ESTIMACIONES CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DÍAS NATURALES 

SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS 

TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, 

ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. 

 

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERÁN TRAMITARSE PARA PAGO, ANTE 

LA TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, POR PARTE DE LA DIRECCION DE OBRAS 

PUBLICAS, EN UN PLAZO NO MAYOR A QUINCE DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE 

LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA DE “EL 

MUNICIPIO”. 

 

“LA TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON”, REALIZARÁ LOS PAGOS DE ESTIMACIONES, EN 

UN PLAZO NO MAYOR DE TREINTA DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU 

RECEPCIÓN. 

 

LOS PAGOS DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS SON 

INDEPENDIENTES ENTRE SÍ Y, POR LO TANTO, CUALQUIER TIPO Y SECUENCIA SERÁ SÓLO 

PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO. 

 

EL PAGO SE REALIZARÁ EN AVENIDA ALLENDE NO. 333 PONIENTE, COLONIA CENTRO EN 

TORREÓN COAHUILA, MEDIANTE PAGO DE CHEQUE EN CAJA GENERAL PRESENTANDO EL 

CONTRARECIBO CORRESPONDIENTE O A TRAVES DE PAGO POR TRANSFERENCIA 

ELECTRONICA PRESENTANDO ESTADO DE CUENTA CON CLABE INTERBANCARIA EN 

CONTABILIDAD POR UNA UNICA OCASIÓN. 

 

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTE DE COSTOS 

“EL MUNICIPIO”, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, DEBERÁ PAGAR GASTOS 

FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LAS LEYES 

FISCALES DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA 

EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS 

CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SEAN 

DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A 

DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”. 

 

“EL MUNICIPIO” PAGARÁ A “EL CONTRATISTA”, HASTA EL 90% DEL MONTO DEL 

CONTRATO, QUEDANDO EL 10% RESTANTE PARA SER PAGADO MEDIANTE LA 

PRESENTACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DEL FINIQUITO.  

 

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE  HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ESTE 

DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS EL  INTERÉS 
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CORRESPONDIENTE, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA EN LAS 

LEYES FISCALES DEL ESTADO EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS 

FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO 

EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO 

HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN 

DE “EL MUNICIPIO”, EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN EL PRESENTE CONTRATO, PARA 

TODOS LOS EFECTOS LEGALES. 

 

 SÉPTIMA.- GARANTÍAS.- ADEMÁS DE LA GARANTÍA DEL ANTICIPO, “EL  

CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, 

DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 47 FRAC. III Y 48 DE LA LEY DE OBRAS 

PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA 

Y DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES BASES: 

 

A).- SE CONSTITUIRÁ FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL 

CONTRATO, MEDIANTE PÓLIZA EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN AUTORIZADA, A FAVOR DE LA 

TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON. 

 

LA FIANZA DEBERÁ SER PRESENTADA.- DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES 

SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN, SI 

TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO HUBIERE OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA “EL 

MUNICIPIO” PODRÁ DETERMINAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

 

B).- CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, “EL CONTRATISTA” 

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 66 DE LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE 

ZARAGOZA QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y DE LA CALIDAD DE LA 

CONSTRUCCIÓN, O DEL SERVICIO CONTRATADO, VICIOS OCULTOS, DAÑOS Y PERJUICIOS 

QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE PARTE DEL CONTRATISTA SE PUDIERAN 

CAUSAR A EL MUNICIPIO O A TERCEROS, Y DE CUALESQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD 

EN QUE HUBIERE INCURRIDO, DURANTE UN PERIODO DE DIECIOCHO MESES A PARTIR DE 

LA FECHA DE LA RECEPCIÓN FORMAL CITADA, EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA 

LEY, Y EN LA LEGISLACIÓN CIVIL APLICABLE. 

 

PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, 

PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA”, DEBERÁ 

OTORGAR FIANZA CONSTITUIDA POR EL EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO 

TOTAL (I.V.A. INCLUIDO) EJERCIDO DE LA OBRA EN LOS TÉRMINOS CONTENIDOS EN EL 

ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 

MISMAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, MISMA QUE SE SUJETARÁ A LOS 

TÉRMINOS, PLAZOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO Y SON 

INDEPENDIENTES A LAS PENAS CONVENCIONALES A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN XI, DEL 

ARTÍCULO 45 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 

MISMAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.  

 

 

OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO 

EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO O PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOS, LA CONTRATANTE PROCEDERÁ SUSTENTARLO CON UN DICTAMEN TÉCNICO QUE 
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FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINAN Y DOCUMENTÁNDOLO INVARIABLEMENTE 

CON: SOLICITUD MEDIANTE ESCRITO POR PARTE DEL CONTRATISTA, DICTAMEN 

TÉCNICO, OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO, PROGRAMA DE 

OBRA FORMALMENTE AUTORIZADO Y ENDOSO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO PARA CUBRIR 

LOS NUEVOS MONTOS Y/O PLAZOS AUTORIZADOS. 

 

PARA LOS CASOS DE CANTIDADES DE OBRA ADICIONALES O CONCEPTOS DE OBRA NO 

INCLUIDOS EN EL CONTRATO VIGENTE, DEBERÁN SER AUTORIZADOS PREVIOS A SU 

EJECUCIÓN POR FUNCIONARIOS DE LA CONTRATANTE FACULTADOS PARA ELLO Y HACERLO 

CONSTAR OPORTUNAMENTE EN LA BITÁCORA DE OBRA. 

  

LOS PRECIOS UNITARIOS DE CONCEPTOS NO CONSIDERADOS EN EL CONTRATO VIGENTE 

DEBERÁN SER DOCUMENTADOS POR “EL CONTRATISTA”, LOS INSUMOS Y 

RENDIMIENTOS NO CONSIDERADOS EN LA PROPUESTA SERÁN VALIDADOS POR LA 

RESIDENCIA DE OBRA, LOS ANÁLISIS DE PRECIOS SOPORTADOS POR LA CONTRATANTE 

CON LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO CORRESPONDIENTE Y SIEMPRE ESTARÁN SUJETOS A 

LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA PROPUESTA DE CONCURSO.  

 

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.-LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS 

COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, 

CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONÓMICO QUE 

DETERMINEN EL AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO 

EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA. 

 

LOS AJUSTES SE CALCULARÁN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL 

INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA 

FALTANTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE OBRA CONVENIDO O, EN CASO DE 

EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, CON RESPECTO AL PROGRAMA 

VIGENTE. 

 

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” PROCEDERÁ EL 

AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE 

EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE OBRA. 

 

PARA EFECTOS DE LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS, LA FECHA DE ORIGEN DE LOS 

PRECIOS SERA LA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

 

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERÁN 

CALCULADOS CON BASE EN LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS AL PRODUCTOR CON 

SERVICIOS  QUE DETERMINE EL ORGANISMO FEDERAL ENCARGADO DE REGULAR LA 

CAPTACION, PROCESAMIENTO Y PUBLICACION QUE GENERE EL SISTEMA DE INFORMACION, 

ESTADISTICA Y GEOFRAFICA. CUANDO LOS INDICES NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS 

PUBLICADOS POR EL ORGANISMO DE REFERENCIA “EL MUNICIPIO” PROCEDERÁ A 

CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS 

LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE AUTORICE Y/O EXPIDA DICHO ORGANISMO. 

 

LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS 

TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, 

CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD DURANTE EL 
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EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A LAS 

VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS PROPUESTA. 

 

PARA TAL EFECTO, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTAR LA SOLICITUD MEDIANTE 

ESCRITO ACOMPAÑADO DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE EN UN PLAZO QUE NO 

EXCEDERÁ DE 60 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEAN PUBLICADOS LOS 

ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS AL PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL 

BANCO DE MÉXICO SOBRE EL MES QUE CORRESPONDA O EN SU CASO, “EL MUNICIPIO” 

TENDRÁ IGUAL PLAZO PARA HACER DEL CONOCIMIENTO A “EL CONTRATISTA” DE LOS 

DECREMENTOS QUE APLIQUEN DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO PLANTEADO 

 
 

DÉCIMA.- RESPONSABLE DE LA OBRA.-“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NOMBRAR 

ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, A UN RESPONSABLE DE OBRA 

PERMANENTE,  NOMBRAMIENTO QUE DEBERÁ HACERLO SABER  POR ESCRITO A “EL 

MUNICIPIO”. QUIEN LABORARÁ COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA EL CUAL DEBERÁ 

TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL 

CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, PARA LO CUAL DEBERÁ CONTAR CON EL GRADO 

ACADÉMICO DE PREPARACIÓN PROFESIONAL Y EXPERIENCIA LABORAL ESPECÍFICA EN 

OBRAS SIMILARES. “EL MUNICIPIO” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL 

CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. 

 

POR OTRO LADO “EL CONTRATISTA” DESIGNA AL _________________ QUIEN CUMPLE 

CON SU REGISTRO COMO DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA  (D.R.O.) NO. ____ CON 

VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 QUIEN TIENE PODER 

AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO 

DE ÉSTE CONTRATO. 
 

DÉCIMO PRIMERA.- BITACORA.-EN BASE AL ARTÍCULO 53 CUARTO PARRAFO DE LA LEY 

DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

COAHUILA DE ZARAGOZA LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERÁ LLEVAR LA APERTURA, 

CONTROL, SEGUIMIENTO Y CUSTODIA DE LA BITÁCORA, EN LA QUE REGISTRARÁ LAS 

INCIDENCIAS DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA Y SERÁ EL DOCUMENTO LEGAL QUE 

PERMITA A LOS ÓRGANOS DE CONTROL, VERIFICAR LOS AVANCES Y MODIFICACIONES EN 

LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES. ESTE 

DOCUMENTO FORMARÁ PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO. 
 

DÉCIMO SEGUNDA.- RELACIONES LABORALES.-“EL CONTRATISTA”, EN LOS 

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ES UNA EMPRESA 

ESTABLECIDA QUE CONTRATA TRABAJOS PARA EJECUTARLOS CON ELEMENTOS PROPIOS 

SUFICIENTES PARA CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LAS RELACIONES CON 

SUS TRABAJADORES, POR LO QUE NI EL GOBIERNO DEL ESTADO NI “EL MUNICIPIO” 

SERÁN EN ABSOLUTO SOLIDARIAMENTE RESPONSABLES CON “EL CONTRATISTA” 

RESPECTO A DICHAS RELACIONES LABORALES, LAS CUALES SE DARÁN CON EXCLUSIVIDAD 

ENTRE “EL CONTRATISTA” Y SUS TRABAJADORES. 

 

EN CONSECUENCIA “EL CONTRATISTA” CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE 

TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN 

CONTRA DE “EL MUNICIPIO” CON  RELACIÓN A LOS TRABAJOS CONTRATADOS, POR LO 



                                                                 
 

 

CO-007-2022                                 Pag. 11    de 17 
 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
TORREON, COAHUILA 

QUE ESTE ÚLTIMO EN FORMA EXPRESA, SE LIBERA DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE 

AL RESPECTO PUDIERA SURGIR. 
 

 

DÉCIMO TERCERA.- RESIDENCIA DE OBRA.- “EL MUNICIPIO” ESTABLECERA LA 

RESIDENCIA DE OBRA CON ANTELACIÓN AL INICIO DE LOS TRABAJOS RESPECTIVOS Y 

DESIGNARA AL RESIDENTE DE OBRA, QUIEN FUNGIRÁ COMO SU REPRESENTANTE ANTE 

“EL CONTRATISTA” Y SERÁ EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, 

CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS 

ESTIMACIONES PRESENTADAS POR LOS CONTRATISTAS. 

 

CUANDO LA SUPERVISIÓN SEA REALIZADA POR CONTRATO, LA APROBACIÓN DE LAS 

ESTIMACIONES PARA EFECTOS DE PAGO DEBERÁ SER AUTORIZADA POR LA RESIDENCIA DE 

OBRA DE “EL MUNICIPIO”. LOS CONTRATOS DE SUPERVISIÓN CON TERCEROS, DEBERÁN 

AJUSTARSE A LOS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO DETERMINE EL ÓRGANO DE 

CONTROL. 

 
 

“EL MUNICIPIO”, A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, 

TENDRÁ EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LAS OBRAS OBJETO DEL 

CONTRATO, ASÍ COMO DE INSPECCIONAR LOS MATERIALES  Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN 

PERMANENTE QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE LA MISMA. 
 

 

DÉCIMO CUARTA.- RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”.-“EL CONTRATISTA” 

SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS  DE LA 

OBRA OBJETO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y 

A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE 

EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE “EL MUNICIPIO”, ASÍ COMO A RESPONDER POR SU 

CUENTA Y RIESGO DE LOS DESPERFECTOS, FALTA DE CALIDAD EN LOS MATERIALES, 

DEFECTOS O VICIOS OCULTOS, DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O 

NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL MUNICIPIO” O A TERCEROS 

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LOS DIECIOCHO MESES SIGUIENTES A LA FECHA 

DE RECEPCIÓN DE LA MISMA. 

 

SI DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA DE LOS DIECIOCHO MESES FUERE NECESARIO 

ORDENAR UNA REPARACIÓN CON CARGO A “EL CONTRATISTA” Y ESTE SE NEGARE A 

EJECUTARLA, “EL MUNICIPIO” PODRÁ OPTAR POR ENCOMENDARLA A UN TERCERO, CON 

CARGO A “EL CONTRATISTA”,  EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA 

OTORGADA PARA RESPONDER POR MALA CALIDAD Y VICIOS OCULTOS, HASTA POR EL 

MONTO TOTAL DE LA MISMA, QUEDANDO A SALVO LOS DERECHOS DE “EL MUNICIPIO” 

PARA EXIGIR EL PAGO DE CANTIDADES NO CUBIERTAS POR LA INDEMNIZACIÓN QUE A SU 

JUICIO CORRESPONDA, UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTÍAS 

CONSTITUIDAS. 
 

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS 

FÍSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y 

SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS 

EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR 

ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”. 
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DÉCIMO QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.-“EL MUNICIPIO” TENDRÁ LA FACULTAD 

DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR “EL 

CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL  PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL 

“EL MUNICIPIO” COMPARARÁ MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS MISMAS; Y DE QUE, EN 

CASO DE NO CUMPLIR, CON LOS AVANCES PROGRAMADOS, SE APLIQUEN LAS SIGUIENTES 

PENAS CONVENCIONALES:  
 

A. LA RETENCIÓN TOTAL DE 1% (UNO POR CIENTO) MENSUAL, DE LA DIFERENCIA 

ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE 

DEBIÓ REALIZARSE MULTIPLICANDO EL RESULTADO POR EL NÚMERO DE MESES 

TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA QUE INICIÓ EL ATRASO DE LOS TRABAJOS, HASTA 

LA REVISIÓN, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARÁ EN LA ESTIMACIÓN 

RESPECTIVA LA RETENCIÓN O DEVOLUCIÓN QUE CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA 

RETENCIÓN TOTAL SEA LA PROCEDENTE AL MES DE LA REVISIÓN, SI AL EFECTUARSE 

LA COMPARACIÓN CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO MES DEL PROGRAMA PROCEDE 

HACER ALGUNA RETENCIÓN, SU IMPORTE SE APLICARÁ A FAVOR DE LA TESORERIA 

MUNICIPAL DE TORREON COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETRASO EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”,  SIN QUE 

“EL CONTRATISTA” TENGA DERECHO A RECLAMACIÓN ALGUNA, APLICANDO EL 

IMPORTE A FAVOR DE “EL MUNICIPIO”. 
 

B. APLICAR, PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA 

FECHA SEÑALADA EN EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE  EN 

UNA CANTIDAD IGUAL AL 1% (UNO POR CIENTO) MENSUAL DEL IMPORTE DE LOS 

TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA  

DE ACUERDO CON EL PROGRAMA VIGENTE CALCULADA POR CADA MES DE RETRASO 

QUE CUBRIRÁ “EL CONTRATISTA” MENSUALMENTE, EN ESTIMACIÓN O MEDIANTE 

CHEQUE CERTIFICADO A NOMBRE DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON,   

HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A 

SATISFACCIÓN DE “EL MUNICIPIO”, PRESENTANDO EL FINIQUITO 

CORRESPONDIENTE. PARA DETERMINAR LA  APLICACIÓN DE LAS SANCIONES 

ESTIPULADAS, NO SE TOMARÁN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO 

FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE A JUICIO DE “EL 

MUNICIPIO” NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”. 

 

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS 

ANTERIORMENTE, “EL MUNICIPIO” PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO O LA RESCISIÓN DEL MISMO. Y SI ESTE FUERA EL CASO, DE RESCISIÓN DEL 

CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” 

PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS Y SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS 

IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE 

OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE LO QUE DEBERÁ EJECUTARSE DENTRO DE LOS 

TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN. 
 

EN DICHO FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO 

EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASÍ 

COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU 

CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS. 
 

EN CASO DE QUE “EL MUNICIPIO” OPTE POR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO EN LOS 

TÉRMINOS DE LA LEY DE  OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
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PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE 

LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO, APLICARA A “EL CONTRATISTA”, UNA 

SANCIÓN CONSISTENTE EN UN PORCENTAJE DEL VALOR DEL CONTRATO, QUE PODRÁ SER 

A JUICIO DE “EL MUNICIPIO” HASTA POR EL MONTO DE LAS GARANTÍAS OTORGADAS. 

 

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE 

SE IMPONGAN A “EL CONTRATISTA” SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO A LAS 

CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS EN LOS TÉRMINOS DE DICHAS REGLAS, 

APLICANDO, SI DA LUGAR A ELLO LA FIANZA OTORGADA CONFORME A LO ESTIPULADO EN 

LAS PROPIAS REGLAS. 
 

DÉCIMO SEXTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.-“EL MUNICIPIO” PODRÁ 

SUSPENDER TEMPORALMENTE, TODO O EN PARTE, LA OBRA CONTRATADA EN CUALQUIER 

MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL, SIN QUE 

ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA. EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ 

CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE  HAYAN 

DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN. 

 

DÉCIMO SEPTIMA.-TERMINACIÓN ANTICIPADA.- “EL MUNICIPIO” PODRÁ DAR POR 

TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD PARA ÉL 

Y SIN NECESIDAD DE QUE MEDIE RESOLUCIÓN JUDICIAL ALGUNA, CUANDO CONCURRAN 

RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA 

CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS 

OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE A “EL 

MUNICIPIO”; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON 

ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD 

EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, O POR RESOLUCIÓN DE 

AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA 

TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA 

DÉCIMO SEXTA DEL PRESENTE CONTRATO, EN ESTE ÚLTIMO CASO “EL MUNICIPIO” SE 

OBLIGA A DAR AVISO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” CON 15 (QUINCE) DÍAS 

NATURALES DE ANTICIPACIÓN. 

COMUNICADA POR “EL MUNICIPIO”, LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, ÉSTE 

PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA 

HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO, 

PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, DEBIENDO REALIZARSE LAS ANOTACIONES 

CORRESPONDIENTES EN LA BITÁCORA Y “EL MUNICIPIO” LEVANTARÁ UN ACTA 

CIRCUNSTANCIADA ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PÚBLICO DONDE SE HARA 

CONSTAR COMO MINIMO LO SIGUIENTE: 

A).-LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LEVANTA;   B).- NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE 

DE OBRA DE “EL MUNICIPIO” Y DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DEL 

CONTRATISTA; C).- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS CUYO CONTRATO SE TERMINE 

ANTICIPADAMENTE; D).-IMPORTE CONTRACTUAL; E).- RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O 

DE GASTOS APROBADOS HASTA ANTES DE QUE SE HUBIERA DEFINIDO LA TERMINACIÓN 

ANTICIPADA; F).- DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS 

TRABAJOS; G).-PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LA FECHA DE 

INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO DURANTE EL CUAL SE EJECUTARON 

TRABAJOS; H).-UNA RELACIÓN PORMENORIZADA DE LA SITUACIÓN LEGAL, 
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ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA QUE SE ENCUENTRE EL CONTRATO QUE 

SE VAYA A TERMINAR ANTICIPADAMENTE;I).- SEÑALAR TODAS LAS ACCIONES TENDIENTES 

A ASEGURAR LOS BIENES Y EL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS, Y  J).-  PERIODO EN 

EL CUAL SE DETERMINARÁ EL FINIQUITO DEL CONTRATO Y EL IMPORTE AL QUE 

ASCENDERÁN LOS GASTOS NO RECUPERABLES. 
 

EN ESTE SUPUESTO, “EL MUNICIPIO” CON BASE EN EL ART. 62 FRACC. III DE LA LEY 

DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE 

COAHUILA,  SE OBLIGA A PAGAR LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS 

NO RECUPERABLES, QUE EN FAVOR DE “EL CONTRATISTA” PROCEDAN, SIEMPRE QUE 

ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN 

DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO, CONSIDERANDO:  

 

I. LOS GASTOS NO RECUPERABLES POR CONCEPTO DE: 

 

A. LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS, CAMPAMENTOS E 

INSTALACIONES EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS. AL SER LIQUIDADOS ESTOS 

GASTOS, LAS CONSTRUCCIONES SERÁN PROPIEDAD DEL MUNICIPIO; 

 

B. OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS, CAMPAMENTOS E INSTALACIONES 

RENTADOS POR EL CONTRATISTA, CON EL OBJETO DE ATENDER DIRECTAMENTE 

LAS NECESIDADES DE LA OBRA; 

 

C. LA INSTALACIÓN Y MONTAJE DE PLANTAS DE CONSTRUCCIÓN, TALLERES Y SU 

RETIRO, Y 

 

D. LA PARTE PROPORCIONAL DEL COSTO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE LA 

MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA 

INSTALACIONES DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE UTILIZACIÓN, Y LA 

EXPEDICIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; 
 

II. EL IMPORTE DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE 

ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA Y QUE SE ENCUENTREN EN EL SITIO DE LOS 

TRABAJOS, CAMINO A ÉSTE, TERMINADOS O HABILITADOS EN LOS TALLERES O 

FÁBRICAS CORRESPONDIENTES, SIEMPRE QUE CUMPLAN CON LAS 

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD Y QUE LA CUANTÍA SEA ACORDE CON LAS 

CANTIDADES DE OBRA PENDIENTES DE EJECUTAR SEGÚN LOS PROGRAMAS 

CONVENIDOS, Y 
 

III. LIQUIDACIÓN DEL PERSONAL OBRERO Y ADMINISTRATIVO DIRECTAMENTE 

ADSCRITO A LA OBRA, SIEMPRE Y CUANDO NO SEAN EMPLEADOS PERMANENTES 

DEL CONTRATISTA. 

 

DÉCIMO OCTAVA.- CAUSALES DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO Y 

PROCEDIMIENTO.-  
 

I. SI “EL CONTRATISTA”, POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO INICIA LOS TRABAJOS 

OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA 

CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA  
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II. SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA 

A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA 

COMO DEFECTUOSA POR “EL MUNICIPIO” 

 

III. SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL 

CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR EL 

RESIDENTE DE OBRA. 

 

IV. SI “EL CONTRATISTA” ES DECLARADO O SUJETO A CONCURSO MERCANTIL O 

ALGUNA FIGURA ANÁLOGA; 

 

V. SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON 

LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”; 

 

VI. SI “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL MUNICIPIO” Y A LAS DEPENDENCIAS QUE 

TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA 

LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS; 
 

 “EL MUNICIPIO” PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE 

ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERÉS GENERAL. 
 

LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y 

REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 

CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y DEMÁS DISPOSICIONES 

ADMINISTRATIVAS SOBRE  LA MATERIA, ASÍ COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA 

DE LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” QUE SE ESTIPULAN EN ESTE CONTRATO 

DA DERECHO A LA RESCISIÓN INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL MUNICIPIO”, 

ADEMÁS DE QUE SE LE APLIQUEN A “EL CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES, 

CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO Y SE LE HAGA EFECTIVA LA 

GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO. LAS PARTES CONVIENEN QUE 

CUANDO “EL MUNICIPIO” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISIÓN 

ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO CONFORME AL ARTICULO 61 DE LA LEY DE OBRAS 

PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA 

DE ZARAGOZA, LA DECISIÓN CORRESPONDIENTE SE COMUNICARÁ A “EL CONTRATISTA”, 

EXPONIÉNDOLE LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA QUE ÉSTE, DENTRO DEL 

TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA 

NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN 

CUYO CASO “EL MUNICIPIO” RESOLVERÁ LO PROCEDENTE DENTRO DEL PLAZO DE 

QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO 

DE CONTESTACIÓN DE “EL CONTRATISTA”. 
 

CUANDO POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN 

DE LOS TRABAJOS “EL CONTRATISTA” PODRÁ SUSPENDER LA OBRA. EN ESTE SUPUESTO, 

SI OPTA POR RESCINDIR EL CONTRATO, LO SOLICITARÁ A “EL MUNICIPIO”, EL QUE 

DECIDIRÁ DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DE LA SOLICITUD 

POR ESCRITO; EN CASO DE NEGATIVA, SERÁ NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA” 

OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE. 
 

DÉCIMO NOVENA.- SUJECIÓN A LAS DISPOSICIONES LEGALES.-LAS PARTES SE 

OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE 

CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS 
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TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE 

OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

COAHUILA DE ZARAGOZA Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE 

SEAN APLICABLES. 
 

VIGESIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES  ESPECÍFICAS.-“EL CONTRATISTA” ACEPTA 

QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE LE HAGA LA DEDUCCIÓN DEL 5 (CINCO) AL 

MILLAR POR CONCEPTO DE DERECHOS POR EL SERVICIO DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y 

SUPERVISIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 133 DE LA LEY 

DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.  

 

“EL CONTRATISTA” DEBERÁ SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES LEGALES DE CARÁCTER 

ESTATAL O EN SU CASO FEDERAL Y TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS 

AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, 

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y USO DE LA VÍA PÚBLICA, ASÍ COMO DE 

CUALQUIER OTRA NATURALEZA QUE CORRESPONDA AL TIPO DE OBRA ENCOMENDADA. 

 

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INSTALAR EN EL LUGAR QUE “EL MUNICIPIO” LE 

INDIQUE, EL O LOS LETREROS, RELATIVOS A LA OBRA EN EJECUCIÓN, FABRICADOS CON 

ESTRICTO APEGO AL MODELO QUE PROPORCIONE “EL MUNICIPIO”, EN EL ENTENDIDO DE 

QUE SERÁ CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA QUE SE HAGA EL PRIMER PAGO DE OBRA 

EJECUTADA. SERÁ OBLIGACIÓN DE “EL CONTRATISTA” SOLICITAR LOS PERMISOS DE LAS 

AUTORIDADES RESPECTIVAS PARA LA COLOCACIÓN DEL MENCIONADO LETRERO. 

 

 “EL MUNICIPIO”, RECIBIRÁ LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUANDO 

SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE TERMINADOS  CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES 

SOLICITADAS. 
 

VIGESIMO PRIMERA.- SEÑALAMIENTOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INSTALAR 

TODOS LOS SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS QUE SEAN NECESARIOS, CON EL FIN DE 

EVITAR CUALQUIER TIPO DE RIESGO O ACCIDENTE, MISMOS QUE DEBERAN SER VISIBLES 

Y PERMANENTES DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE EN CASO DE SER OMISO A LO 

ESTIPULADO EN EL PARRAFO PRECEDENTE, POR LO QUE DESDE ESTE MOMENTO DESLINDA 

DE TODA RESPONSABILIDAD CIVIL, PENAL O DE CUALQUIER OTRA INDOLE A “EL 

MUNICIPIO”. 

 

VIGESIMO SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

FUTURAS Y PREVISIBLES DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO.- LAS PARTES 

CONVIENEN QUE EN EL CASO DE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO 

SURJAN DISCREPANCIAS RELATIVAS A CONCEPTOS TÉCNICOS O ADMINISTRATIVOS, 

ÉSTAS DEBERÁN REGISTRARSE E INFORMARSE POR LAS PARTES MEDIANTE NOTA EN LA 

BITÁCORA, ACORDANDO QUE RESOLVERÁN LA DISCREPANCIA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 

5 (CINCO) DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE DICHO REGISTRO, EN CONSECUENCIA, 

LA SOLUCIÓN Y LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR, DE IGUAL FORMA SE ASENTARÁN POR LAS 

PARTES EN LA BITÁCORA. 

VIGESIMO TERCERA.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ÉSTE CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LAS 

CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTO, 



                                                                 
 

 

CO-007-2022                                 Pag. 17    de 17 
 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
TORREON, COAHUILA 

PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE 

ZARAGOZA Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN 

APLICABLES. 
 

VIGESIMO CUARTA.- JURISDICCIÓN.-PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL 

PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE 

ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS 

TRIBUNALES DEL ESTADO DE COAHUILA CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE TORREON, 

COAH., EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 22-III Y 11-II DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA; POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA” 

RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO 

PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA. 
 

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO, POR LAS PARTES CONTRATANTES, Y ENTERADOS 

DE SU CONTENIDO Y ALCANCE, MANIFESTARON SU CONFORMIDAD CON EL MISMO, Y LO 

RATIFICAN Y FIRMAN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR EN UN TANTO, EN 

LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA A 14 DE JUNIO DE 2022. 
 

 

POR “EL MUNICIPIO” 

 

 

 

 

 

____________________________ 

 

____________________________ 

C.P. OSCAR GERARDO LUJAN FERNANDEZ  

Tesorero Municipal 

ING. JUAN ADOLFO VON BERTRAB SARACHO 

Director General de Obras Públicas 

  
 

POR “EL CONTRATISTA” 
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CONSTRUCCIONES JM LAGUNA, S.A. DE C.V. 

 


