


REPORTE DE AVANCE 

50% AL 55% 
DEL 22 DE ABRIL AL 

28 DE ABRIL DEL 2023 
 



AVANCE SEMANAL 
Supervisión  

Se realizó colado de Muro de 
Contención 



AVANCE SEMANAL 
Supervisión  

Se realizó colado de Muro de 
Contención 



AVANCE SEMANAL 
Supervisión  

Se prepara terreno para vaciado de 
Banquetas 



AVANCE SEMANAL 
Supervisión  

Se prepara terreno para vaciado de 
Banquetas 



AVANCE SEMANAL 
Supervisión  

Se prepara terreno para vaciado de 
Banquetas 



AVANCE SEMANAL 
Supervisión  

Se realiza el cimbrado de muro de contención 
y se trabaja en el relleno de talud en canal. Se 
habilita acero para bordo moderador 

Se realiza el cimbrado de muro de 
contención  



AVANCE SEMANAL 
Supervisión  

Se realiza el cimbrado de muro de 
contención  

ANTES DESPUÉS 



AVANCE SEMANAL 
Supervisión  

Se trabaja en el relleno de talud en 
Canal 



AVANCE SEMANAL 
Supervisión  

Se trabaja en el relleno de talud en 
Canal 



AVANCE SEMANAL 
Supervisión  

Se habilita acero para bordo 
moderador 



AVANCE SEMANAL 
Supervisión  

Construcción de Bordos Moderadores.  



AVANCE SEMANAL 
Supervisión  

Construcción d bordos moderadores. Colado 
de muro de contención. Armado de acero para 
muro d contención y relleno en taludes de 
canal para construcción de banquetas 

Construcción de Bordos Moderadores.  



AVANCE SEMANAL 
Supervisión  

Armado de acero para muro de 
contención  



AVANCE SEMANAL 
Supervisión  

Armado de acero para muro de 
contención  



AVANCE SEMANAL 
Supervisión  

Relleno en taludes de canal para 
construcción de Banquetas 


