


REPORTE DE AVANCE 

55% AL 57% 
DEL 29 DE ABRIL AL 

05 DE MAYO DEL 2023 
 



AVANCE SEMANAL 
Supervisión  

Se habilita acero para Zapata y muro de 
contención en vuelta hacia Galerías 



AVANCE SEMANAL 
Supervisión  

Se habilita acero para Zapata y muro de 
contención en vuelta hacia Galerías 



AVANCE SEMANAL 
Supervisión  

Se habilita acero para Zapata y muro de 
contención en vuelta hacia Galerías 



AVANCE SEMANAL 
Supervisión  

Se continúa con habilitado de 
acero para muro de 

contención y se cimbra 
Zapata no para realizar el 

colado 

Se continúa con habilitado de acero 
para muro de contención  



AVANCE SEMANAL 
Supervisión  

Se continúa con habilitado de acero 
para muro de contención  



AVANCE SEMANAL 
Supervisión  

Se cimbra Zapata no para realizar 
el colado 



AVANCE SEMANAL 
Supervisión  

Se cimbra Zapata no para realizar 
el colado 



AVANCE SEMANAL 
Supervisión  

Se cimbra Zapata no para realizar 
el colado 



AVANCE SEMANAL 
Supervisión  

Se instalan alcantarillas pluviales 



AVANCE SEMANAL 
Supervisión  

Se continúa con habilitado de acero 
para muro de contención  



AVANCE SEMANAL 
Supervisión  

Se continúa retiro de piso,   


