


REPORTE DE AVANCE 

AL 60% 
DEL 13 DE MAYO AL 

19 DE MAYO DEL 2023 
 



AVANCE SEMANAL 
Supervisión  

Se inicia la colocación de pilastras en 
muro de contención 
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Se realiza colocación y habilitado de 
parapeto metálico 
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Se realiza colocación y habilitado de parapeto 
metálico y cimbrado de banqueta de concreto 

cimbrado de banqueta de concreto 



AVANCE SEMANAL 
Supervisión  

Colado de Banquetas 
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Colado de Banquetas 



AVANCE SEMANAL 
Supervisión  

Se continúa con la colocación del parapeto. 
Armado de muro de contención y colado de 
banquetas 

Colado de Banquetas 
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