
Villa Florida



REPORTE DE AVANCE

65% 
DEL 27 DE MAYO AL

02 DE JUNIO DEL 2023



Se concluye la instalación de chevrones y la 
pintura del parapeto



Se concluye la instalación de chevrones y la 
pintura del parapeto



Se trabaja en corte y afine para colado de talud



Armado de muro de contención 



Ptr para la instalación de chevrones



Se inició el fresado de carpeta 5 cm Y carga y 
retiro de material producto del fresado  
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