


REPORTE DE AVANCE 

90% 
DEL 03 DE JULIO AL 

08 DE JULIO DEL 2023 
 



Cimbrado y preparación para colado de 

Talud de Canal 



Cimbrado y preparación para colado de  

Talud de Canal 



Cimbrado y preparación para colado de 

Guarnición, Banquetas 



Cimbrado y preparación para colado de 

Guarnición, Banquetas 



Cimbrado y preparación para colado de 

Guarnición, Banquetas 



Cimbrado y preparación para colado de 

Guarnición, Banquetas 



Cimbrado y preparación para colado de 

Guarnición, y muro de contención 



Cimbrado y preparación para colado de 

Guarnición, y muro de contención 



Cimbrado y preparación para colado de 

Guarnición, y muro de contención 



Pintura en Vialidades 



Pintura en Vialidades 



Pintura en Vialidades 



Pintura en Vialidades 



Pintura en Vialidades 



Pintura en Vialidades 



Pintura en Vialidades 



Pintura en Vialidades 



Pintura en Vialidades 



Pintura en Vialidades 



Pintura en Vialidades 



Pintura en Vialidades 



Pintura en Vialidades 


