


REPORTE DE AVANCE 

15% AL 20% 
DEL 11 DE MARZO AL 

17 DE MARZO DEL 2023 
 



AVANCE SEMANAL 
Supervisión  

Se habilita acero para Zapata de parapeto. Se 
colo plantilla en Zapata y se cuela guarnición 
trapezoidal 

Se habilita Acero para Zapata de 

Parapeto 



AVANCE SEMANAL 
Supervisión  

Se habilita acero para Zapata de 

parapeto 



AVANCE SEMANAL 
Supervisión  

Se colo plantilla en Zapata  

Se coló plantilla en Zapata  



AVANCE SEMANAL 
Supervisión  

se cuela guarnición trapezoidal 

Cimbrado y Colado de Guarnición 

Trapezoidal 



AVANCE SEMANAL 
Supervisión  

Preparación para colado de 

Banqueta de Concreto Estampado 

Se realizan za colado de banqueta de concreto 
estampado y cimbrado d guarnición trapezoidal 



AVANCE SEMANAL 
Supervisión  

Preparación para colado de 

Banqueta de Concreto Estampado 



AVANCE SEMANAL 
Supervisión  

Se realizan colado de Banqueta de 

Concreto Estampado 

Se realizan za colado de banqueta de concreto 
estampado y cimbrado d guarnición trapezoidal 
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Se realizan colado de Banqueta de 

Concreto Estampado 

Se realizan za colado de banqueta de concreto 
estampado y cimbrado d guarnición trapezoidal 
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Concreto Estampado 
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Se realizan colado de Banqueta de 

Concreto Estampado 

Se realizan za colado de banqueta de concreto 
estampado y cimbrado d guarnición trapezoidal 



AVANCE SEMANAL 
Supervisión  

Se realizan colado de Banqueta de 

Concreto Estampado 

Se realizan za colado de banqueta de concreto 
estampado y cimbrado d guarnición trapezoidal 



AVANCE SEMANAL 
Supervisión  

Se cuela Banqueta de Concreto 

Estampado 



AVANCE SEMANAL 
Supervisión  

Se cuela Banqueta de Concreto 

Estampado 



AVANCE SEMANAL 
Supervisión  

Se cuela Banqueta de Concreto 

Estampado 



AVANCE SEMANAL 
Supervisión  

Se coloca Armado de Zapata  

se cuela banqueta d concreto estampado paso 
villa florida 



AVANCE SEMANAL 
Supervisión  

Se coloca Armado de Zapata  



AVANCE SEMANAL 
Supervisión  

Se coloca Armado de Zapata  



AVANCE SEMANAL 
Supervisión  

Trabajando Zapata de Muro de 

Contención 



AVANCE SEMANAL 
Supervisión  

Trabajando Zapata de Muro de 

Contención 



AVANCE SEMANAL 
Supervisión  

Trabajando Zapata de Muro de 

Contención 



AVANCE SEMANAL 
Supervisión  

Trabajando Zapata de Muro de 

Contención 



AVANCE SEMANAL 
Supervisión  

Se coló Zapata de Muro de 

Contención 

Se colo Zapata de muro de contención y se 
hace preparación para colado de banquetas de 
concreto estampado 



AVANCE SEMANAL 
Supervisión  

Se hace preparación para Colado de 

Banquetas de Concreto Estampado 

Se colo Zapata de muro de contención y se 
hace preparación para colado de banquetas de 
concreto estampado 


