


LOGO EMPRESA



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA

R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

PROPUESTA ECONOMICA

DOCUMENTO 21

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.:

LO-805035999-E12-2022

OBRA(S):

RECARPETEO CARR. A SAN PEDRO, ENTRE LOS GRANDES PINTORES Y CALLE ROBERTO FIERRO EN EJIDO AMP. ALLENDE

LUGAR DE PRESENTACION PROPUESTA:

TORREON, COAHUILA

FECHA DE PRESENTACION PROPUESTA:


13 DE DICIEMBRE DEL 2012

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO (EJEMPLO)

LICITACION Y/O CONCURSO #	LO-805035999-E12-2022	COSTO DIRECTO	\$8,104,555.66	
OBRA(S)	RECARPETEO CARR. A SAN PEDRO, ENTRE LOS GRANDES PINTORES Y CALLE ROBERTO FIERRO EN EJIDO AMP. ALLENDE	COSTO INDIRECTO ADM. CENTRAL + ADM. CAMPO	\$743,187.75	
UBICACIÓN	TORREON COAHUILA	COSTO DIRECTO + INDIRECTO ADM CENTRAL + ADM. CAMPO	\$8,847,743.41	9.17%
FECHA DE INICIO TRABAJOS	02 DE ENERO DE 2023	1ER. ANTICIPO	\$2,867,053.46	30.0%
FECHA DE TERMINO TRABAJOS				
PLAZO DE EJECUCION	180 DIAS CALENDARIO			

DESCRIPCION	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	SUMAS
CALENDARIZACION DE EGRESOS (C.D.+ C.I.TOTAL) ACORDE CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS	\$ 10,133.43	\$ 131,930.91	\$ 1,203,354.43	\$ 1,061,126.56	\$ 371,135.93	\$ 158,765.27	\$ 643,247.86	\$ 1,230,715.75	\$ 454,768.48	\$ 1,772,321.26	\$ 2,519,344.97					\$ 9,556,844.85
IMPORTE ACUMULADO	\$ 10,133.43	\$ 142,064.34	\$ 1,345,418.77	\$ 2,406,545.33	\$ 2,777,681.26	\$ 2,936,446.53	\$ 3,579,694.39	\$ 4,810,410.14	\$ 5,265,178.62	\$ 7,037,499.88	\$ 9,556,844.85					
INGRESOS:																
ANTICIPO(S) QUE SE OTORGARA (N)	\$ 2,867,053.46															
IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES A PRESENTAR, CONSIDERANDO LOS PLAZOS DE FORMULACION, APROBACION, TRAMITE Y PAGO, DEDUCIENDO LA AMPORTIZACION DEL ANTICIPO CONCEDIDO Y LOS CARGOS ADICIONALES DE I.V.C.		\$ -	\$ 7,042.73	\$ 91,691.98	\$ 836,331.33	\$ 737,482.96	\$ 257,939.47	\$ 110,341.86	\$ 447,057.26	\$ 855,347.45	\$ 316,064.09	\$ 1,231,763.28	\$ 1,750,944.75			\$ 6,642,007.17
TOTAL POR PERIODO	\$ 2,867,053.46	\$ -	\$ 7,042.73	\$ 91,691.98	\$ 836,331.33	\$ 737,482.96	\$ 257,939.47	\$ 110,341.86	\$ 447,057.26	\$ 855,347.45	\$ 316,064.09	\$ 1,231,763.28	\$ 1,750,944.75	\$ -	\$ -	
TOTAL ACUMULADO	\$ 2,867,053.46	\$ 2,867,053.46	\$ 2,874,096.19	\$ 2,965,788.17	\$ 3,802,119.50	\$ 4,539,602.46	\$ 4,797,541.93	\$ 4,907,883.79	\$ 5,354,941.06	\$ 6,210,288.50	\$ 6,526,352.60	\$ 7,758,115.87	\$ 9,509,060.63			
EGRESOS:																
GASTOS QUE IMPLIQUEN (C.D.+C.I.)	\$ 9,381.41	\$ 122,150.39	\$ 1,114,120.89	\$ 982,440.52	\$ 343,600.47	\$ 146,981.42	\$ 595,499.62	\$ 1,139,384.02	\$ 421,021.75	\$ 1,640,803.37	\$ 2,332,359.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,847,743.41
TOTAL	\$ 9,381.41	\$ 122,150.39	\$ 1,114,120.89	\$ 982,440.52	\$ 343,600.47	\$ 146,981.42	\$ 595,499.62	\$ 1,139,384.02	\$ 421,021.75	\$ 1,640,803.37	\$ 2,332,359.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
SALDOS (DIFERENCIA DE INGRESOS Y EGRESOS)	\$ 2,857,672.05	-\$ 122,150.39	-\$ 1,107,078.16	-\$ 890,748.54	\$ 492,730.86	\$ 590,501.54	-\$ 337,560.15	-\$ 1,029,042.16	\$ 26,035.51	-\$ 785,455.92	-\$ 2,016,295.46	\$ 1,231,763.28	\$ 1,750,944.75	\$ -	\$ -	
INTERES (%)	\$ 7,858.60	-\$ 335.91	-\$ 3,044.46	-\$ 2,449.56	\$ 1,355.01	\$ 1,623.88	-\$ 928.29	-\$ 2,829.87	\$ 71.60	-\$ 2,160.00	-\$ 5,544.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
INTERESES ACUMULADOS	\$ 7,858.60	\$ 7,522.68	-\$ 10,567.15	-\$ 13,016.71	-\$ 11,661.70	-\$ 10,037.82	-\$ 10,966.11	-\$ 13,795.98	-\$ 13,724.38	-\$ 15,884.38	-\$ 21,429.19	-\$ 21,429.19	-\$ 21,429.19			-\$ 21,429.19

LOGO EMPRESA



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA

R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

PROPUESTA ECONOMICA

DOCUMENTO 21

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.:

LO-805035999-E12-2022

OBRA(S):

RECARPETEO CARR. A SAN PEDRO, ENTRE LOS GRANDES PINTORES Y CALLE ROBERTO FIERRO EN EJIDO AMP. ALLENDE

LUGAR DE PRESENTACION PROPUESTA:

TORREON, COAHUILA

FECHA DE PRESENTACION PROPUESTA:

13 DE DICIEMBRE DEL 2012

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO (EJEMPLO)

LICITACIÓN Y/O CONCURSO #	LO-805035999-E12-2022	COSTO DIRECTO	\$8,104,555.66	
OBRA(S)	RECARPETEO CARR. A SAN PEDRO, ENTRE LOS GRANDES PINTORES Y CALLE ROBERTO FIERRO EN EJIDO AMP. ALLENDE	COSTO INDIRECTO ADM. CENTRAL + ADM. CAMPO	\$743,187.75	
UBICACIÓN	TORREON COAHUILA	COSTO DIRECTO + INDIRECTO ADM CENTRAL + ADM. CAMPO	\$8,847,743.41	9.17%
FECHA DE INICIO TRABAJOS	02 DE ENERO DE 2023	1ER. ANTICIPO	\$2,867,053.46	30.0%
FECHA DE TERMINO TRABAJOS				
PLAZO DE EJECUCION	180 DIAS CALENDARIO			

NOTA: ADJUNTAR COPIA DEL INDICADOR ECONOMICO CONSIDERADO

TASA TIEE %	3.30%	INTERESES ACUMULADOS AL TERMINO DE LA OBRA	=	-\$21,429.19	=	-0.24%
PUNTOS QUE COBRA EL BANCO %	0.00%	COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO		\$8,847,743.41		
TOTAL DE TASA %	3.30%					

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL