


REPORTE DE AVANCE 
DEL 18 DE FEBRERO AL 

24 DE FEBRERO DEL 2023 
 



AVANCE SEMANAL 
Supervisión  

Se tiende base en rampas de 

acceso y salida de vialidad alterna 
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Se tiende base en rampas de 

acceso y salida de vialidad alterna 



AVANCE SEMANAL 
Supervisión  

Colocación de señalamientos de 

precaución 

Luminarias para paso cerrado 
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Supervisión  

Colocación de señalización 
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Colocación de señalización 



AVANCE SEMANAL 
Supervisión  

Se instalan barreras - precaución 



AVANCE SEMANAL 
Supervisión  

Retiro de boyas 
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Se inicia Demoliciones 
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Luminarias debajo del puente 



AVANCE SEMANAL 
Supervisión  

Rehabilitación de Luminarias 

debajo del puente 
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Rehabilitación de Luminarias 

debajo del puente 



AVANCE SEMANAL 
Supervisión  

Carga y Acarreo de Material 



AVANCE SEMANAL 
Supervisión  

Retiro de Material 


