LOGO EMPRESA

LICITACION PUBLICA NACIONAL N
LUGAR DE PRESENTACION PROPUESTA:

fi

TORREON
iSIEMPRE
PUEDE!

LO-805035999-E12-2022
TORREON, COAHUILA

OBRA(S):

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA
R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

PROPUESTA ECONOMICA
DOCUMENTO 21
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

FECHA DE PRESENTACION PROPUESTA:

13 DE DICIEMBRE DEL 2012

RECARPETEO CARR. A SAN PEDRO, ENTRE LOS GRANDES PINTORES Y CALLE ROBERTO FIERRO EN EJIDO AMP. ALLENDE

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO (EJEMPLO)

[LICITACION Y/O CONCURSO # LO-805035999-E12-2022 COSTO DIRECTO $8,104,555.66
(OBRA(S) RECARPETEO CARR. A SAN PEDRO, ENTRE LOS GRANDES PINTORES Y COSTO INDIRECTO ADM. $743,187.75
CALLE ROBERTO FIERRO EN EJIDO AMP. ALLENDE CENTRAL + ADM. CAMPO
UBICACION TORREON COAHUILA COSTO DIRECTO + $8,847,743.41 9.17%
INDIRECTO ADM
CENTRAL + ADM. CAMPO
FECHA DE INICIO TRABAJOS 02 DE ENERO DE 2023 1ER. ANTICIPO " $2,867,053.46 " 30.0%
FECHA DE TERMINO TRABAJOS
PLAZO DE EJECUCION 180 DIAS CALENDARIO
DESCRIPCION MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 SUMAS
ICALENDARIZACION DE EGRESOS (C.D.H $ 10,133.43| $ 131,93091| $  1,203,354.43| $  1,061,126.56| $ 371,135.93| $ 158,765.27| $ 643,247.86| §  1,230,715.75| $ 454,768.48| $  1,772,321.26 $  2,519,344.97 $  9,556,844.85|
IC.LTOTAL) ACORDE CON EL PROGRAMA|
[DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
IMPORTE ACUMULADO $ 10,133.43| $ 142,064.34| $  1,345418.77| $  2,406,545.33| $  2,777,681.26| $  2,936,446.53| $ 3,579,694.39| $ 4,810,410.14| $ 5265,178.62| $  7,037,499.88| $  9,556,844.85
[INGRESOS:
JANTICIPO(S) QUE SE OTORGARA (N) $  2,867,053.46
IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES A| $ -|s 7,042.73| $ 91,691.98| $ 836,331.33| $ 737,482.96| $ 257,939.47| $ 110,341.86| $ 447,057.26| $ 855,347.45| $ 316,064.09| $ 1,231,763.28| $ 1,750,944.75 $  6,642,007.17|
[PRESENTAR, CONSIDERANDO LOS|
[PLAZOS DE FORMULACION.
JAPROBACION, TRAMITE Y PAGO,
IDEDUCIENDO LA AMPORTIZACION DEL|
JANTICIPO CONCEDIDO Y LOS CARGOS]
JADICIONALES DE L.V.C.
TOTAL POR PERIODO S 2,867,053.46| § -ls 7,042.73| § 91,691.98| §  836331.33| $ 73748296 $  257,939.47| S 110,341.86| $ 447,05726 $  855347.45| $  316,064.09| S 1,231,763.28| $ 1,750,944.75| S
TOTAL ACUMULADO $ 2,867,053.46| $ 2,867,053.46| $ 2,874,096.19| $  2,965,788.17| §  3,802,119.50| $  4,539,602.46| $ 4,797,541.93| $ 4,907,883.79| $ 5,354,941.06| $ 6,210,288.50| $  6,526,352.60 $ 7,758,115.87| $ 9,509,060.63
[EGRESOS:
IGASTOS QUE IMPLIQUEN (C.D.+C.1.) $ 9381.41| $ 122,150.39| §  1,114,120.89| $ 982,440.52| $ 343,600.47| $ 146,981.42| $ 595,499.62| $  1,139,384.02| $ 421,021.75| $  1,640,803.37| $  2,332,359.55| § -1 s -1s $  8,847,743.41
TOTAL $ 9,381.41| $ 122,150.39| $  1,114,120.89| $ 982,440.52| $ 343,600.47| S 146,981.42| $ 595,499.62| $  1,139,384.02| $ 421,021.75| $  1,640,803.37| $  2,332,359.55| $ -1 s -1 s
[SALDOS (DIFERENCIA DE INGRESOS Y| §  2,857,672.05| -$ 122,150.39[-$  1,107,078.16| -$ 890,748.54| S 492,730.86| $ 590,501.54 | -$ 337,560.15| -$  1,029,042.16 $ 26,035.51| -8 785,455.92| -$  2,016,295.46| $§ 1,231,763.28| $ 1,750,944.75I $
[EGRESOS)
INTERES ( % ) $ 7,858.60 | -$ 335.91( -$ 3,044.46| -S 2,449.56| $ 1,355.01 § 1,623.88| -$ 928.29( -$ 2,829.87| $ 71.60| -$ 2,160.00| -$ 5,544.81| § -1 s -1s
INTERESES ACUMULADOS $ 7,858.60| $ 7,522.68| -$ 10,567.15| -$ 13,016.71| -$ 11,661.70| -$ 10,037.82| -$ 10,966.11| -$ 13,795.98| -$ 13,724.38| -$ 15,884.38| -$ 21,429.19| -8 21,429.19| -$  21,429.19 -$ 21,429.19|
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LICITACION PUBLICA NACIONAL No.:
LUGAR DE PRESENTACION PROPUESTA:

LO-805035999-E12-2022 OBRA(S):
TORREON, COAHUILA

FECHA DE PRESENTACION PROPUESTA:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA
R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
PROPUESTA ECONOMICA
DOCUMENTO 21
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

RECARPETEO CARR. A SAN PEDRO, ENTRE LOS GRANDES PINTORES Y CALLE ROBERTO FIERRO EN EJIDO AMP. ALLENDE
13 DE DICIEMBRE DEL 2012

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO (EJEMPLO)

[LICITACION Y/O CONCURSO # LO-805035999-E12-2022 COSTO DIRECTO $8,104,555.66
(OBRA(S) RECARPETEO CARR. A SAN PEDRO, ENTRE LOS GRANDES PINTORES Y COSTO INDIRECTO ADM. $743,187.75

CALLE ROBERTO FIERRO EN EJIDO AMP. ALLENDE CENTRAL + ADM. CAMPO
UBICACION TORREON COAHUILA COSTO DIRECTO + $8,847,743.41 9.17%

INDIRECTO ADM
CENTRAL + ADM. CAMPO
[FECHA DE INICIO TRABAJOS 02 DE ENERO DE 2023 1ER. ANTICIPO " $2,867,053.46 " 30.0%
FECHA DE TERMINO TRABAJOS
PLAZO DE EJECUCION 180 DIAS CALENDARIO
NOTA: ADJUNTAR COPIA DEL INDICADOR ECONOMICO CONSIDERADO
TASA TIEE % 3.30% INTERESES ACUMULADOS AL TERMINO DE LA OBRA = -$21,429.19

= -0.24% ||

PUNTOS QUE COBRA EL BANCO % 0.00%

TOTAL DE TASA % 3.30%

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

$8,847,743.41




